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Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává 
programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží 
k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. V práci 
budu porovnávat programy, které jsou pro řízení těchto projektů 
nejpoužívanější. Pro názornou ukázku plánování bude v každém z vybraných 
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This thesis deals with project management and compares the programs that are 
designed to control the investment project. These softwares are used to plan, 
manage tasks, resources, and surveys the current state of the project. At work I 
compare the programs that are most commonly used management of these 
projects. To demonstrate planning, will be selected in each of the programs 
created by the project construction of a residential building.  
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V poslední době můžeme sledovat velký technologický rozvoj, který se 
dotýká firem většího i menšího rozsahu. Součást tohoto rozvoje je i projektové 
řízení, které se v poslední době stalo uznávaným oborem.  
 Rozšiřování pole projektového řízení znamená i zvyšování požadavků na 
software, který se k těmto projektům využívá. Díky tomu je dnes na výběr 
mnoho programů, které nám trh nabízí. Tyto programy se někdy mění pouze 
v několika detailech. Nejrozšířenější nástroj pro projektový management je dnes 
Microsoft Project, který si své postavení na trhu jistě získal po právu. Nicméně 
celosvětový rozvoj se nezastavuje a nebylo by vhodné zaměřovat se pouze na 
tento nástroj. Jelikož není možné získat přehled o všech produktech, které nám 
trh nabízí, snažil jsem se vybrat ty nejpoužívanější. Vybrané softwary jsou 
porovnány a zhodnoceny v praktické části práce. 
První část je zaměřena na úvod do projektového řízení. Teorie, základní 
pojmy, varianty a rozdělení projektu. Druhá část se zaměřuje na softwarovou 
podporu, její využití v různých fázích projektu a základní rozdělení. Třetí část se 
zabývá projektem bytového domu a jeho stručnou charakteristikou. Je zde 
uvedený rozpočet na jednotlivé objekty, náklady na projekční a inženýrskou 
činnost a strukturní plán projektu výstavby. Tento projekt slouží pro názornou 
ukázku plánování a aplikaci do softwarových nástrojů. Kompletní projekt je 
zpracován v programu MS Project a jeho výstupy lze najít v přílohách. Ve čtvrté 
části jsou uvedeny vybrané programy, jejich stručný popis, základní vlastnosti, 
výhody, nevýhody a jsou zde zobrazené ukázky výstupů projektu z jednotlivých 
programů. V poslední části je srovnání všech hodnocených nástrojů formou 
přehledné tabulky. Dále jsem se snažil sestavit základní kritéria, podle kterých 
by si měl každý uživatel schopen vybrat pro jeho potřeby ten nejvhodnější 
produkt. 
 Hlavní cíle mé práce je ukázka nabízených nástrojů pro podporu 
plánování projektu a jejich využití. To je realizováno ve formě krátkých recenzí a 
zhodnocení jednotlivých produktů. 
 10 
 
2 Teoretická část 
 
2.1 Projektové řízení 
 
 Projektový management se okolo nás pohybuje už od počátku času, ale 
rozvoj v této oblasti začal až v posledním desetiletí. Je to proces, ve kterém 
jedinec nebo skupina využívá své zdroje k uskutečnění projektu. Má jasně daný 
cíl, začátek a konec. Projektové řízení se vyvinulo v samostatný obor, který 
systematicky zkoumá úspěšné i neúspěšné projekty. 
Výsledkem jsou různá doporučení a na jejich základě vznikly ucelené 
metodologie, které slouží k efektivnímu vedení projektů od začátků do konce. 
Metodika projektového řízení může být přejatá nebo individuální, vytvořena 
osobitým potřebám jednotlivce nebo organizace. Jedná se tedy o aplikaci 
znalostí, schopností, nástrojů a technik na projektové činnosti směřující ke 
splnění požadavků projektu. Zdroje potřebné na jeho provedení jsou omezené 
a jelikož se vymyká obvyklé denní praxi, není tedy předem jistý jeho výsledek. 
Úspěšný projektový management tedy míří ke splnění navržených cílů, při 
dodržení časové lhůty, plánovaných nákladů a s dosažením plánovaného 




 Projekt je základní prvek projektového řízení. V obyčejném životě se 
můžeme setkat s tímto termínem v mnoha oblastech lidské činnosti. Ať už v 
souvislosti se stavbou školy, záchranu životního prostředí nebo různých 
školních aktivit. Jak lze pozorovat, projekty mohou být, co se týče účelu 
a obsahu, velmi odlišné. Ale některé vlastnosti mají všechny společné, i když 
jsou odlišně zaměřeny. Ty nadále můžeme rozdělit do jednotlivých typů. 
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 Norma ČSN EN ISO 9000:2000 definuje projekt takto: ,,Projekt je 
unikátní proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 
zahájení a ukončení, prováděných k dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 
požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.‘‘ [12]. Stručněji 
je definice projektu popsána v Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK): „časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvoření unikátního produktu, 
služby nebo určitého výsledku.“ [1,s. 22]. 
Z těchto uvedených definic vyplývá, že jednou ze základních vlastností 
projektu je jeho časová omezenost. Dočasnost, ale nemusí znamenat jejich 
krátkodobost. Některé mohou trvat značně dlouhou dobu, ale jejich přínosy 
přetrvávají mnohem delší čas, než doba realizování samotného projektu. 
K objasnění této myšlenky bych využil zmíněný projekt výstavby školy. 
Výstavba školy bude trvat přibližně dva roky a její kolaudace a zahájení provozu 
bude znamenat ukončení projektu. Ale výsledek tohoto projektu, tedy škola, 
bude využíván ještě řadu desítek let.       
           [ 1 ] 
2.3 Typy projektů 
 
Jak bylo zmíněno, projektem může být značné množství činností. Podle 
odlišných hledisek se tyto projekty různě klasifikují. Některé z nich bych na okraj 
rád zmínil. 
Projekty můžeme rozdělit podle toho, kterých aplikačních činností se 
týkají. Například tedy může jít o vývoj a zavedení nového produktu na trh, vývoj 
nové technologie, založení nove firmy, přestavby podniku apod.  
Jako další hledisko je rozdělení podle velikosti a rozsahu projektu. Tyto projekty 
se odlišuji svojí složitostí, obsahem činnosti, dobou trvání apod. Z hlediska 




Jednoduché projekty lze popsat jako krátkodobé (měsíc), mají 
jednoduchý cíl, jsou vykonávány jednou osobou a využívají standardizovaných 
postupů.  
Projekty speciální jsou střednědobé, mají nižší rozsah činností, 








Obr. 1 Spolupráce na projektu [15] 
 
Poslední ze skupiny jsou projekty komplexní, které můžeme jinak nazvat 
jako unikátní, jedinečné nebo neopakovatelné. Tyto projekty jsou dlouhodobé, 
obsahují mnoho činností, vypracovává je speciální organizační struktura, mají 
vysoké náklady a využívají velký počet sub-projektů. Je, ale nutné opomenout, 
že toto členění je pouze teoretické a důsledky pro praxi jsou minimální, jelikož 
postup pro každý typ projektu je stejný, bez ohledu na jeho rozsah. 
Dalšími hledisky, podle kterých můžeme projekty klasifikovat, jsou 
například dle očekávaného výsledku projektu či z hlediska využití výsledku 
projektu pro vnitřní nebo vnější potřebu.      
           [ 2 ] 
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2.4 Vlastnosti projektu 
 
Hlavní vlastnosti všech projektů, vyplývají z definice normy ČSN EN ISO 
9000:2000. Náleží mezi ně unikátnost, přesné určení cílů, časové omezení, 
náklady a specifikace zdrojů projektu. V dalších kapitolách budou tyto základní 
vlastnosti projektu důkladněji vysvětleny.      
           [ 3 ] 
2.4.1 Unikátnost projektu 
 
Všechny projekty jsou unikátní, jelikož se vytváří pouze jednou. 
Uskutečňuje se za existenci specifických požadavků a cílu, jejichž naplnění je 
požadavkem projektu. Lépe řečeno jedná se jedinečný sled činností, které se 
odlišují od běžných činností nikoli jen svým obsahem, ale v první řadě 
konečným zaměřením. S ohledem na to nemá projekt vzor v minulosti a ani 
v budoucnu nebude možné vytvořit stejný projekt, i když bude mít podobné 
zadání, nelze je vypracovat naprosto totožným způsobem. 
S touto vlastností je spojené riziko, díky němuž se projekt nepodaří 
realizovat podle zadaných kritérií. Zmiňované riziko by nemělo být opomenuto 
a v projektu je zahrnout do analýz provádění od samotného začátku.     
Jelikož je každý projekt jedinečný, je třeba mít i tvořivý přístup při jeho 
návrhu, což vyvíjí vysoké nároky na vedoucí osobu projektu. Z tohoto důvodu je 
doporučené držet se daných metodik, aby se zamezilo nejasnému průběhu 
projektu. 
Jedinečnost ještě zvyšuje skutečnost, že projekt prakticky vždy 
vypracovává jiný pracovní tým.        
           [ 6 ] 
2.4.2 Časové omezení 
 
Každý projekt má stanovené své termíny, ve kterých musí být jednotlivé 
části splněny, tak aby celý projekt mohl být dokončen. Časové vymezení má za 
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následek, že projekt se stává dočasným a jeho doba trvání je omezena. Je 
vyhovující si projekt rozdělit na menší úseky, které na sebe postupně navazují. 
U těchto úseku pak lze snadněji kontrolovat splnění požadovaných cílů a tím 
zjednoduší řízení celého projektu. Rozdělení na menší úseky má mnoho 
pojmenování: úkoly, činnosti, etapy, sub-projekty apod.   
Projekt je ukončen splněním jeho cílů, ale může nastat i situace, kdy cíle 
nejsou splněny, a projekt je ukončen. Nejčastější důvody ukončení projektu, je 
značné přesáhnutí stanovených termínu nebo nákladu na projekt.   
           [ 6 ] 
2.4.3 Přesné určení cílů 
 
Všechny projekty mají svůj jasný a předem daný cíl. Cíl projektu můžeme 
považovat za důvod, pro který se projekt uskutečňuje a je tedy jeho základním 
motivem. 
Důležité je kromě stanovených cílů, také vhodně stanovit měřitelné cíle. 
Pomocí nich bude možné měřit, zda bylo cíle projektu skutečně dosaženo a je 
možné také odhadnout efektivitu celého projektu.  
Tyto cíle mohou mít formu hmotného výstupu projektu, jako jsou např. 
vybudování parku, zhotovení výrobku apod. nebo mohou mít formu kvalitativní 
změny např. zlepšení kvality ovzduší, zmenšení nehodovosti motorových 
vozidel apod. 
Cílem tedy každého projektu by mělo být vytvoření koncových výsledků, 
které byly odsouhlaseny zúčastněnými stranami projektu a to za požadovaných 










Náklady je možné rozdělit na náklady související s využíváním zdrojů 
a na náklady, které jsou přímo přiřazeny k dílčím činnostem. Náklady, které 
spojeny s použitím zdrojů jsou dvojího typu: 
• Prvním jsou náklady závislé na využitém množství zdroje (mění se 
s množstvím spotřebovaného materiálu čí dobou lidské práce). 
• Druhým typem jsou náklady a využití zdroje (projeví se, pokud je zdroj 
využit) 
Sečtením nákladů na zdroje a nákladů úkolů zjistíme celkové náklady. 
Jedním z hledisek na rozdělení nákladů je také ekonomická podstata 
vynaložených zdrojů. Členění na nákladové druhy: 
• Spotřeba energie a materiálu 
• Využití a spotřeba externích prací a služeb 
• Mzdové a ostatní osobní náklady 
• Odpisy hmotných a nehmotných dlouhodobých aktiv 
• Finanční náklady 
Jiným hlediskem pro rozdělení nákladů je podle účelu, na které jsou 
vynaloženy. Všeobecně se podle tohoto kritéria dělí na výrobní, pomocných a 
obslužných činností.         
           [ 6 ] 
 
Obr.3 Průběh čerpání nákladů v průběhu projektu [3, s.39] 
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2.4.5 Zdroje projektu 
 
 
Zdroje každého projektu jsou při jeho realizaci vždy omezeny a pří jejich 
spotřebování není možné dosáhnout požadovaných cílů projektu. 
Tyto můžeme rozdělit na tři hlavní typy a to na lidské, kapacitní 
a materiálové. 
Materiálové zdroje jsou spotřebovávány v průběhu projektu při přeměně 
vstupů na výstupy. Často pro projekt představují nejmenší omezení, jelikož 
jejich další získání znamená pouze navýšení nákladů. 
Kapacitní zdroje jsou takové, které bývají využity v procesu realizování 
projektu, a jejich kapacita je nějakým způsobem omezena. Následkem toho, že 
daný zdroj nemá dostatečnou kapacitu výstupu, bývá zpomalení celého 
projektu. Typickým kapacitním zdrojem jsou technologická zařízení a různé 
stroje, které nějakým způsobem zasahují do tvorby realizování projektu. 
Navýšením těchto zdrojů v momentě jejich nedostatečné kapacity je možné, ale 
zpravidla to bývá obtížné a finančně nákladné. 
Lidské zdroje představují jednotlivé pracovníky, kteří se na realizování 
projektu podílejí. Jsou podobné zdrojům kapacitním, ale u těchto zdrojů jsou 
důležité jiné vlastnosti. U lidských zdrojů je základní především kvalifikace, 
zkušenosti, vědomosti a praxe. Díky tomu jsou některé lidské zdroje v podstatě 
nenahraditelnými např. velmi zaměření specialisti na určitou problematiku. 
Společnými známkami lidských a kapacitních zdrojů je jejich množství a časová 
využitelnost.           






2.5 Trojimperativ projektu 
 
 Pojem trojimperativ se používá pro označení tří nejdůležitějších 
parametrů projektu. Těmito parametry jsou čas, zdroje a náklady projektu. Tyto 
parametry jsou ve vzájemném vztahu, který je obvykle vyobrazen jako 
trojúhelník. 
 
                        
                      Obr. 4 Trojimperativ [6, s.20] 
 
Klademe-li vetší požadavky na stupeň kvality (dostupné zdroje), obvykle 
se zvyšují nároky na další dva parametry, čím jsou čas a náklady. A obráceně 
pokud požadujeme, aby byl projekt, co nejdříve ukončen je nutné zohlednit 
vyšší náklady a horší kvalitu provedení. 
Některé literatury doporučují, aby se vybraly dva parametry projektu a na 
ty se zaměřilo. V praxi se však nesmí zapomenout ani na jeden z nich. 
Řešením by tedy měla být vyvážená volba všech parametrů, která musí být 
akceptována zákazníkem projektu i projektovým týmem.    
           [ 6 ] 
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2.6 Organizace projektu 
 
 Každý projekt je realizován dočasným týmem, který má jasné 
organizační jednotky. Zapojení projektového managementu do organizační 
struktury firmy je rozhodnutí, které může mít velký vliv na průběh a úspěšnost 
celého projektu. PMBOK Guide rozpoznává pět typů organizačních struktur: 
projektovou, silnou maticovou, střední maticovou, slabou maticovou a funkční. 
Neexistuje žádné jasné pravidlo pro volbu nejvhodnější struktury, každá z nich 
má své klady a zápory.          [ 4 ] 
2.7 Fáze projektu a jeho životní cyklus 
 
Projekt je soubor činností, který se neustále po dobu svojí existence 
vyvíjí a nachází se v různých fázích. Tyto fáze, ve kterých se mění metody, 
nástroje a techniky, využívané projektovým managementem nazýváme životní 
cyklus projektu.  
Definice životního cyklu projektu podle PMBOK Guide zní: ,,Životní 
cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy 
a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 















Životní cyklus tedy můžeme rozdělit do pěti základních fází. 
Fáze zahájení projektu se skládá z aktivit, které by měly odpovídat na 
otázky proč daný projekt chceme realizovat, co bychom chtěli projektem 
dosáhnout, kde bude realizován a jaká jsou možná rizika realizace. 
Fáze plánování nastupuje po fázi zahajovací, kdy už jsou tedy jasné cíle 
projektu, čas i dostupné zdroje. V této fázi je požadováno naplánování aktivit 
projektu tak, aby bylo dosaženo projektových cílů definovaných trojimperativem. 
V projektovém plánu je tedy zapotřebí naplánovat co, jak, kdy, kdo a za kolik 
v projektu provede.  
Ve fázi realizace projektu jsou činnosti, které byly popsány v projektovém 
plánu, prováděny postupně a vytváří výstupy celého projektu. V této fázi je 
zapotřebí řídit lidské a další zdroje, které spolupracují na vykonávaných 
aktivitách. Je nutné zajistit:  
• Řízení vykonávané aktivity podle časového harmonogramu 
• Kvalitu výstupu projektu 
• Řízení rizik projektu 
• Koordinaci dodavatelských služeb  
Výstupem této fáze mohou být také požadavky na změny v projektu, výkazy a 
další zprávy o celkovém průběhu výstavby. 
Fáze monitorování a kontroly má za úkol v čas odhalit případné problémy při 
realizaci projektu. Díky tomu lze započít akce, které napraví a umožní správné 
naplnění cílů projektu. Monitorování projektu tedy chápeme jako průběžné 
sledování výstupů projektu z hlediska dosahovaní stanovených cílů. 
Fáze ukončení projektu zahrnuje aktivity, které jsou spojeny s uzavřením 
projektu a formálním ukončením. Následuje předání finálních produktů 
zákazníkovi a uzavření smluvních vztahů. V této lze shrnout zkušenosti 
a ponaučení z realizace projektu, kde nastaly případné problémy a identifikovat 
jejich původ tak, aby se jim bylo možné vyhnout u budoucích projektů.  
           [ 4 ] 
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3 Softwarová podpora plánování projektu 
 
3.1 Využití softwaru při řízení projektu 
 
 Vhodný software pro projektové řízení může organizaci přinést celou 
řadu přínosů. Tyto programy umožňují docela snadno vytvářet, upravovat 
a sdílet výstupy, jako jsou například struktury rozpisu prací, harmonogramy 
dílčích činností, odhadnutí nákladů a jejich čerpání nebo analyzovat rizika 
v jednotlivých fázích projektu. K tomu využívají obecně známých technik, které 
se ovšem v různých programech liší. Avšak některé z nich je možné najít ve 
většině aplikací. Mezi ně bychom mohli zahrnout:  
• metoda PERT : ,, Metoda PERT patří ke stochastickým metodám 
analýzy času. ‘‘ 
•  Ganttův diagram : ,, Ganttův diagram ( harmonogram) slouží ke 
kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. ‘‘ 
• Síťový graf : ,, Základním modelem projektu pro jeho plánování je tzv. 
síťový graf, který vyjadřuje jednotlivé činnosti projektu a jejich závislosti.‘‘  
      [7, s.112] 
 Dále nám tyto programy nabízejí možnost, kontrolovat průběh projektu 
a srovnat jej s navrhnutým plánem. Mnoho z nich nám také umožňuje na 
základě vybraných výstupů generovat tzv. podpůrné výstupy. Takovými výstupy 
jsou například zprávy o průběhu prací, průběhové grafy, různé výkazy 
a rozpočty. Některé poskytují i další podpůrné funkce, které s procesy projektu 
přímo nesouvisí, jako například komunikační nástroje, různé šablony projektu 
nebo nástroje pro správu dokumentů. 
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3.2 Rozdělení softwaru  
 
V praxi existuje softwarová podpora v různých podobách od jednoduchých 
programů, které fungují izolovaně a jsou určené pro řízení projektů menšího 
rozsahu až po komplikované programové moduly, které jsou součástí 
celopodnikových informačních systémů.  
 
3.2.1 Rozdělení podle typu aplikace 
 
Desktopová aplikace  
• software, který je fyzicky umístěný na pevném disku osobního počítače, 
ze kterého je spouštěný 
• je určená pro jednoho nebo více uživatelů 
Webová aplikace 
• opak desktopové, tato aplikace je poskytována uživatelům ze vzdáleného 
webového serveru pomocí internetové sítě nebo intranetu 
• je určená pro více uživatelů 
• data se ukládají do relační nebo objektové databáze a jsou přístupné 
všem uživatelům, kteří mají oprávnění  
[ 8 ] 
3.2.2 Rozdělení podle počtu uživatelů 
 
Jedno-uživatelský systém  
• určený pro práci jednoho uživatele na jedné pracovní stanici 
• spolupráce více uživatelů spočívá ve sdílení datových souborů nebo 




• pracuje v reálném čase a může být využíván více uživateli, kteří 
spolupracují na jedné úloze nebo pracují individuálně na různých 
úlohách 
• systém vyžaduje autentizaci uživatele ( uživatelské jméno nebo heslo) 
• uživatelé často mají přidělené různé oprávnění, které umožňují přístup 
k různým informacím a funkcím       
          [ 8 ] 
3.2.3 Rozdělení podle funkcí  
 
Nástroje nižší třídy 
• poskytují funkce jako je vytvoření časového plánu, vygenerování 
Ganttova diagramu a plánování rozpočtu 
• jsou určeny pro méně rozsahové a jednoduché projekty 
• většinou se jedná o jedno-uživatelské desktopové aplikace 
Nástroje střední třídy 
• umí navíc zobrazit síťový diagram, napomáhají s analýzou kritické cesty, 
alokací zdrojů, podporou sledování postupu prací na projektu, ulehčují 
vytváření průběžných zpráv apod. 
• mají formu desktopové aplikace, je jedno-uživatelský a jednotlivé projekty 
se uchovávají v samostatných souborech 
Nástroje vyšší třídy 
• disponují navíc sofistikovanými funkcemi pro evidenci projektů na 
organizační úrovni, tj. umožňují sledovat práce na všech realizovaných 
projektech 
• ovládají velmi rozsáhlé projekty, mají vysokou škálu nastavení 
a umožňují současně práci více uživatelů 
• jsou většinou realizované jako webové aplikace, data se ukládají 
v databázích, které jsou nejčastěji na serverech v podnikové síti.        [ 8 ]  
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3.2.4 Rozdělení dle dostupnosti 
 
Dalším způsobem, jak můžeme tyto nástroje rozdělit je podle jejich 
dostupnosti.  
• volně dostupné ( bezplatné )  
Volně dostupné programy jsou ty, které se dají pořídit zdarma a za jejich 
užívání nic neplatíme.   
Typy volně dostupných: Open Workbench, OpenProj, Task Juggler, 
ProjectLibre, GanttProject, Achievo, Basecamp, Hansoft, Jira, JTrack, 
TeamWorkPM apod.   
• komerční ( placené )  
Za tyto programy musíme zaplatit a to buď jednorázově, ročně nebo 
měsíčně – toto rozdělení se odvíjí od typu licence a služeb, které poskytují. 
Typy komerčních : Oracle Primavera, Archibus, Genius project, Clarizen, 
Atollon Workshop, MS Project, Elain MC, Maxwell, Heavy Construction, 
BillQuick, Easy Project, Contec apod.  
           [15] 
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4 Popis projektu 
 
Při vytváření projektu v softwarových programech si nejdříve musím určit 
začátek projektu, od kterého můžu celý projekt naplánovat. Celkový projekt se 
skládá z částí, které nazýváme úlohy. Každá úloha může mít různý zdroj a 
různou délku trvání. Ty na sebe vzájemně navazují a tuto návaznost je třeba 
dodržovat. Jejich jde přehledně vidět ve výstupu z programu a to na Ganttově 
diagramu, síťovém grafu a diagramu průběhu využití nákladů.  
 
4.1 Bytový dům v Lovčicích 
 
 V této části popíši základní charakteristiky a vlastnosti plánované 
výstavby nízkoenergetického bytového domu, který jsem využil pro aplikaci do 
softwarových programů. Objekt se nachází v katastrálním území Lovčice a to 
v obytné zóně ,,Odměrky‘‘ 
 
4.1.1 Charakteristika bytového domu  
 
Jedná se o novostavbu nízkoenergetického bytového domu. Budova je 
ve tvaru průniku tří obdélníků. Má pět nadzemních podlaží a suterén 
s podzemními garážemi. V objektu se nachází 24 bytových jednotek, z nichž je 
jedna navržena jako bezbariérová. Velikosti bytu jsou od 2+kk až po 6+kk. Byty  
v 1.NP s orientací na jihozápadní stranu mají přístup na terasu (částečně 
zatravněnou). Zelená terasa je také u nadstandardních bytů ve 4. a 5. NP. 
Vstup do objektu je ze severovýchodní strany a je tvořen bezbariérově– 




Objekt je navržen jako železobetonový skeletový systém. Technologicky 
ho můžeme popsat jako prefa-monolitický. Sloupy a průvlaky jsou tedy 
prefabrikované. Stropní konstrukce je tvořena spřažením stropních filigránových 
panelů s průvlaky. Spojovacím prvkem mezi patry je ocelové schodiště a výtah 
pro 4 osoby o nosnosti 320kg. Mezibytové příčky jsou řešeny jako sendvičové 
z prvku Porotherm s minerální vlnou, příčky v suterénu jsou z tvárnic Porotherm 
14,5. Ostatní příčky, které se v objektu nacházejí, jsou sádrokartonové. Světlá 
výška místnosti 2 900 mm bude snížena podhledem o 250mm, z důvodu 
instalace TZB a skrytí průvlaků. Obvodový plášť, který je navržený ze dřeva má 
velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Zastřešení objektu se skládá ze dvou 
různoběžných pultových střech ve sklonu 15°. Střecha je navržena jako 
dvouplášťová s větranou vzduchovou mezerou. Krytina horního pláště je 
plechová a nosnou konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky. Založení 
objektu se provedlo na základových pasech z prostého betonu C12/15. 
Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 150 cm), 
inženýrské sítě budou napojeny z ulice Zahumení.  
 
Prostorové charakteristiky stavby:  
• Počet bytových jednotek: 24 
• Počet nadzemních podlaží: 5 
• Celková zastavěná plocha:  851,4 m2 
• Celkový obestavěný prostor: 14 041,0  m3 
• Podlahová plocha celkem: 1 680,0 m2 
Situační plán objektu – Příloha 1   
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4.2 Rozpočet nákladů  
 
Náklady stavebního celku 
  
  
    
 
 





SO 01 Bytový dům 8034441 m3 14 041,0 4 837,0 67 916 317 48 
SO 02 Parkoviště a komunikace 8225711 m
2
 891,4 1 540,0 1 372 756 8 
SO 03 Chodník 8222331 m2 85,1 793,0 67 484 4 
SO 04 Osvětlení 8281211 m 72,0 2 216,0 159 552 4 
SO 05 Sadové úpravy 8232311 m
2
 3075,0 421,0 1 294 57 8 
SO 06 Oplocení 8152481 m 198,0 2 301,0 455 598 4 
SO 07 Přípojka plynu 8275111 m 35,7 7 510,0 267 786 4 
SO 08 Přípojka 
elektro 8287311 m 34,1 528,0 18 005 4 
SO 09 Přípojka 
vody 8271111 m 30,4 9 004,0 273 721 4 
SO 10 Kanalizace 
splašková 8272151 m 32,0 7 902,0 252 864 4 
SO 11 Kanalizace dešťová 8272151 m 66,4 7 902,0 524 692 6 
     
ZRN 
celkem 72 603 351 Kč 
 
Tab.4.2.2 Náklady stavebního celku (bytový dům)      [ 10 ] 
 
Náklady stavebníka na činnost zhotovitele stavebního celku 
ZRN Základní rozpočtové náklady  72 603 351 Kč 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady ZRN * 3,5 % 2 541 117 Kč 
KC Kompletační činnost zhotovitele ZRN * 2,0 % 1 452 067 Kč 
R Rezerva ZRN * 8,0 % 5 808 268 Kč 
  Celkem 82 404 804 Kč 
Tab.4.2.1 Náklady stavebníka na činnost zhotovitele stavebního celku (bytový 




SO 01 Bytový dům 
SO 01 Spodní stavba 5% 3 395 816 Kč 
SO 01 Horní stavba 29% 19 695 732 Kč 
SO 01 Dokončení 66% 44 824 769 Kč 
 100% 67 916 317 Kč 
 Tab.4.2.3 Rozpočet nákladů SO 01 Bytový dům 
Náklady na projekční a inženýrskou činnost 
Bytový dům jsem zařadil dle publikace UNIKA do III. Pásma honorářové 
zóny. Zde je rozmezí honorářů pro projekční a inženýrskou činnost mezi 
2 907 500 Kč a 3 587 400 Kč. Pro zadaný projekt jsem zvolil náklady na tuto 
činnost  3 300 000 Kč.        [ 11 ] 
Náklady zakázky celkem - NC  
( ZRN+VRN+KC+R) + (PČ+IČ)=NC   
82 404 803,0 Kč + 3 300 000,0 Kč  = 85 704 803,0 Kč     [ 7 ]  
 
4.3 Strukturní plán výstavby projektu  
 
Definování 
   Investiční návrh 
   Investiční rozhodnutí 
Plánování  
   Příprava projektu 
      průzkumy a projektové podklady 
      výběrové řízení a inženýring 
      smlouva s inženýrskou organizací  
      Výběrové řízení na projektanta 
      Smlouva s projektantem 
   Předprojekt 
      Dokumentace pro územní řízení 
      Územní řízení 
      Rozhodnutí o umístění stavby 
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   Projekt 
      Dokumentace pro stavební povolení- Bacis Design 
      Stavební řízení 
      Stavební povolení 
Provádění 
   Příprava provádění 
      Zadávací dokumentace pro provádění 
      Výběrové řízení zhotovitele 
      Smlouvy na realizaci 
      Realizační dokumentace- Detail Design 
      Stavebně technologické příprava (vč. Zařízení staveniště) 
   Vlastní provádění 
      Odevzdání a převzetí staveniště 
      SO01 Spodní stavba 
      S009 Přípojka vody 
      S08 Přípojka elektro 
      S007 Přípojka plynu 
      SO10 Přípojka kanalizace splašková 
      S011 Přípojka kanalizace dešťová 
      SO01 Horní stavba 
      SO06 Oplocení 
      SO01 Dokončení 
      SO04 Osvětlení 
      S003 Chodník 
      SO08 Parkoviště a komunikace 
      S006 Sadové úpravy 
      Práce spojené s realizací 
         Výkon technického dozoru 
         Vedení stavebního deníku 
         Výkon autorského dozoru 
         Dokumentace pro změnová řízení 
   Závěr provádění 
      Předání a převzetí stavby 
      Závěrečné vyúčtování 
      Dokumentace skutečného provedení 
      Kolaudační řízení 
      Kolaudační rozhodnutí 
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4.4 Výstupy z projektu 
 
 Pro daný projekt jsem vytvořil strukturní plán celého projektu výstavby 
v příslušných úrovních. Tyto výsledky jsem ohodnotil délkou trvání a náklady 
a spojil je příslušnými vazbami. Za základní a hlavní výstupy z každého 
programu považuji Ganttův diagram, síťový graf a diagram průběhu využití 
nákladů. Tyto výstupy nám dávají jasný přehled o návaznostech jednotlivých 
částí projektu, času a nákladech.  
 
Tento projekt jsem vytvořil ve všech vybraných programech. V následující 
kapitole je uvedeno jaké výstupy projektu z jednotlivých programů jsou 
zobrazeny. Kompletní projekt je vytvořen v programu MS Project a všechny 
jeho výstupy nacházejí v příloze:   
Využití nákladů - příloha 2  
Ganttův diagram - příloha 3 




5 Softwarové programy  
 
Na základě knihy Projektové řízení Jak zvládnout projekty, jsem pro 
porovnání zvolil 3 programy, které tato publikace popisuje jako: ,,Nejznámější a 
nejvíce používané softwarové aplikace pro podporu plánování a sledování 
postupu prací na projektu.‘‘ [9,s.305] Jelikož dva z programů jsou placené 
komerční a jeden bezplatný, rozhodl jsem se do porovnání přidat další 
bezplatný software.   
Porovnávané nástroje :  
• ProjectLibre (volně dostupný) 
• GanttProject (volně dostupný) 
• EasyProject (komerční) 
• MS Project Standart (komerční) 
U každého z vybraných programu najdete jeho stručný popis, základní 
vlastnosti, výhody a nevýhody. Ve všech byl vytvořen projekt bytového domu a 
zobrazen jejich výstup. Těmito výstupy jsou Ganttův diagram a síťový graf. 




5.1 Microsoft Project 
Microsoft Project je v současné době celosvětově nejznámější program 
na plánování a řízení projektu. Umožňuje řízení a správu projektů, procesů 
a sdílených zdrojů. Je zaměřený na vymezení podrobného plánu do 
budoucnosti, v průběhu projektu aktualizuje informace a porovnává je 
s navrhovaným plánem. Mezi klíčové vlastnosti MS Project patří práce na 
projektu, sestavení projektového týmu, plánu a přerozdělení financí. MS Projekt 
nabízí větší množství verzí pro projektové řízení, které se od sebe liší svými 
vlastnostmi a funkcemi: 
MS Project Standart - pro jednotlivce 
   - jednoduché zadávání a řízení harmonogramu činností 
   - různé pohledy na projekt včetně časové osy 
MS Project Profesional - pro projektové manažery 
- vylepšený harmonogram činností 
- týmové plánování, synchronizace se sharePoint 
MS Project Server - pro rozsáhlé projekty 
- Webový harmonogram činností 
- Manager produktového portfolia 




Pro moji práci jsem si vybral verzi MS Project standart, u které jsou základními 
vlastnostmi:  
• Vytváření diagramů 
• Jednoduché řízení projektu 
• Plánování úkolů, správa zdrojů, sledování a vytváření sestav 
• Efektivní prezentace 
 
Ganttův diagram 
V MS Projectu se zobrazují úkoly s délkou jejich trvání a náklady projektu v levé 
části. V pravé části je pak grafické zobrazení délky trvání úkolů v podobě pruhů. 
Aplikace umožňuje více typu zobrazení Ganttova diagramu jako například 
vyrovnaný Ganttův diagram, Sledovací Ganttův diagram, Ganttův diagram 
s více směrnými plány a podrobný Ganttův diagram.  
 





Pomocí síťového diagramu v MS Projectu můžeme snadno a rychle vytvářet 
nové úkoly vizuálním způsobem. Během vytváření můžeme k úkolům lehce 
zadat název a dobu trvání. 
 
Obr. 5.1.2: Zobrazení síťového diagramu v MS Project ( bytový dům Lovčice) 
Výhod MS Projectu je mnoho, program umožňuje uživatelům nastavit realistické 
cíle pro projektový tým a zákazníkům tím, že vytvoří plány, rozdělí rozpočet a 
spravuje finance. 
Nevýhody oproti ostatním programům, které jsou v porovnání je cena pořízení, 
která se pohybuje kolem 19 000 Kč a jeho vyšší systémové požadavky.  
Závěr 
MS Project má velice přátelské prostředí pro práci a nabízí veškeré funkce pro 
navržení plánu projektu. Jelikož MS Project nabízí množství funkcí, je potřeba 







ProjectLibre je bezplatný desktopový open source program pro řízení projektu.  
Nejsou zde žádné další licenční poplatky pro Microsoft Project Server, CAL 
SQL Server a další proprietárních licencí. Tento nastroj je naprogramovaný 
v Jazyku Java. Podporuje základní operační systémy jako Windows, Mac OS 
a Linux.  Je to poměrně dobrý plánovací lehko ovladatelný program, vhodný pro 
menší a střední projekty. 
Základní funkce jsou podobné s aplikací MS Project. 
• Plánování, sledování a kontrolování procesů 
• Monitorování stavu procesů 
• Ganttův diagram 
• Síťový diagram 
• Řízení a správa procesů 




Největší výhodou je, že celý program je bezplatný. Dalšími výhodami je 
jeho česká lokalizace, prostředí je uživatelsky přívětivé a máme zde možnost 
importu projektů ve formátu mpp (MS Project). 
 Nevýhodou je, nemožnost vkládání a upravovaní úkolů v síťovém 
diagramu. Chybí zde také ukládání projektu do rozhraní mpp. Česká lokalizace 
je pouze částečná, metodu PERT nenabízí vůbec.  
Ganttův diagram 
V ProjectLibre nám nabízí téměř stejné možnosti, jako MS Project. V levé části 
okna se nacházejí úkoly, informace o začátku a ukončení jednotlivých úkolů, 
závislost mezi jednotlivými úkoly a přiřazené zdroje. ProjectLibre nabízí 
uživatelům jen to nejnutnější, co by mohli při své práci využít.    
 





Dalším diagramem, který nám ProjectLibre nabízí je síťový diagram. Zde je 
každý úkol v rámečku. Program označuje sumární úkoly černým rámečkem, 
červeně a modře jsou zobrazeny podúkoly. Chybí zde, ale možnost vložení 
nového úkolu nebo změna stávajících. Pokud chce uživatel přidat nový úkol, 
nemá jinou možnost než přidat jej v Ganttově diagramu.  
 
Obr. 5.2.2: Zobrazení síťový diagram v ProjectLibre ( bytový dům Lovčice) 
Závěr 
Tento program je uživatelsky přívětivý nejen pro ty, kteří v některém 
podobném programu pracovali, ale i pro úplné nováčky v oblasti plánování 
projektu. ProjectLibre sice neosahuje tolik možností, jako mají jiné placené 







 GanttProject je další bezplatný open source program. Patří do kategorie 
multiplatformních programů a je naprogramovaný v jazyce Java. Tento program 
lze nainstalovat na operační systémy typu Microsoft Windows, Linux a Mac OS, 
ale požaduje mít nainstalovaný JRE balíček (Java Runtime Edition). Splňuje 
základní vlastnosti softwaru pro správu individuálních projektů. 
 Základní vlastnosti programu: 
• Ganttův diagram 
• Vytvoření struktury a rozpisu práce 
• Kreslení závislosti 
• Definování milníků 
• PERT diagram 
• Přiřazení lidských zdrojů při práci na úkolech 
• Export do PDF, HTML a CSV 
• Soubory MS Project import/export 
• Sdílení projektů se svými kolegy pomocí WebDAV    
          [17] 
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Výhodou programu je multiplatformita, má kompletní menu v češtině, je 
k dispozici zdarma, import a export souborů MS Project, menu je přehledné a 
celkově je program uživatelsky přívětivý.  
Nevýhodou je, že program má velmi omezené definování zdroje – není 
možné přidat jiné než lidské zdroje, chybí zde i možnost přiřadit ke zdrojům 
poznámky, telefonní čísla apod.,    
Ganttův diagram 
Možnosti přizpůsobení diagramu je v tomto případě základní a běžné. Oproti 
ostatním můžeme navíc najít možnost, grafického upravení diagramu. Mimo 
zobrazení a nastavení činností jsou zde k dispozici volby barev všech nebo 
jednotlivých činnosti a nastavení popisku jednotlivých aktivit v diagramu. 
 





PERT diagram  
Je síťový diagram s odhadem trvání celého projektu. Metoda PERT počítá 
s optimistickým, nejpravděpodobnějším a pesimistickým odhadem délky trvání 
úkolu.  Tato metoda je zde pouze v základních možnostech a není možnost 
nastavit minimální nebo maximální časy trvání, odchylky nebo další možnosti. 
 
Obr. 5.3.1: Zobrazení PERT diagramu v GanttProject ( bytový dům Lovčice) 
 
Závěr 
 Schopnost zobrazení formou záložek spolu se základním panelem 
nástrojů dodává programu velice příjemné pracovní prostředí. Myslím, že ale 
funkcionalita je postačující v oblasti menších projektu. Jelikož jsou zde 
nedostatky v možnostech nastavení jednotlivých funkcí.    






Je produkt české firmy , který je poskytován pomocí webového rozhraní 
a patří mezi tzv. web-based aplikace. Tato aplikace nevyžaduje instalaci 
a pracuje se na ni pouze v internetovém prohlížeči. Můžeme ho zařadit do 
kategorie multiplatformních programů a je naprogramovaný v jazyce Java. 
Svým souhrnným uchopením problematiky řízení projektu přesahuje rámec 
všech porovnávaných aplikací.  
Základní vlastnosti:  
• Plánování projektů a zadávaní úkolů 
• Sledování plnění úkolů, historie úkolů 
• Plánování projektů v Ganttově diagramu 
• Neomezené portfolia 
• Rozpočtování nákladů 
• Zprávy fakturace 
• Sběr a řízení požadavků 
• Vykazování a kontrola odpracovaného času 
• Mobilní podpora           [13] 
Výhody nabízí velké množství funkcí, jako jsou mobilní aplikace, vestavěné on-
line / telefon konference, e-mailová upozornění a oznámení, online podpora, 
není nutná žádná instalace-práce v internetovém prohlížeči 
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Nevýhody jsou, že práce s touto aplikací vyžaduje dostatečné připojení 
k internetu a kvalitní zabezpečení. Neobsahuje síťový graf. Cena pořízení je 
2990 Kč + 990 Kč měsíčně. 
Ganttův diagram  
Možnosti nastaveni aktivit jsou poměrně rozsáhlé a umožňuje přiřadit 
k aktivitám bohaté, někdy až zbytečné detaily. Vkládání detailů k činnostem je 
ale zdlouhavé a složité. 
 
Obr. 5.4: Zobrazení Ganttova diagramu v EasyProject  ( Bytový dům Lovčice) 
 
Závěr 
Aplikace nabízí velké množství funkcí, ale jde převážně o funkce 
doplňkové a víceméně postradatelné pro efektivní řízení, přesto jistě mohou 
v některých případech práci usnadnit a to například početné zprávy nebo 
možnosti komunikace v rámci projektů. Některé činnosti jsou realizovány 
komplikovaně a nepřirozeně. I přes postupnou orientaci v programu, se zdá, že 
se nikdy nebude jednat o lehce ovladatelný nástroj.      
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6 Porovnání programů a kritéria pro výběr 
 
6.1 Porovnání programů 
 
 ProjectLibre GanttProject MS Project EasyProject 












Web aplikace - - + + 
Zobrazení 
diagramů 
+ + + - 
Intuitivní 
ovládání 
+ + + - 
Licence pro 
více uživatelů 
+ + + + 
Platformová 
nezávislost 
+ + + + 
Mobilní 
podpora 
- - - + 
Technická 
podpora 
- - + + 
Vícejazyčná 
podpora 
+ + + + 




  Tab. 6.1  Porovnání programů 
 
Rozhodnutí, zda jsou pro daný projekt vhodnější volné dostupné nástroje 
nebo komerční závisí na různých faktorech. Pro mnoho lidí, kteří vybírají 
z dostupných nástrojů na trhu, je hlavním faktorem cena. Cena není položkou 
zanedbatelnou, ale při výběru softwaru pro firmu určitě nebude prvořadou. 
Dalšími faktory pro rozhodování jsou spolehlivost a rozsah daného nástroje. 
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Široké spektrum nabízených funkcí a služeb, může být v některých případech 
i jistou nevýhodou. Velká nabídka možností může způsobit zmatek 
a nepřehlednost, zvlášť v případě kdy uživatel nemá dostatek zkušeností a je 
v oboru začátečník. Důležitými faktory by tedy měly být intuitivní a přehledné 
ovládání. 
 
6.2 Rozhodující kritéria pro výběr  
 
 Při výběru vhodného nástroje pro plánování projektů je podstatné několik 
faktorů. Záleží na požadovaných vlastností nástroje, a jakou částku je ochotná 
firma investovat. V následujícím textu uvedu základní faktory, které by měli 
pomoci při výběru vhodného softwaru. 
Požadavky 
 Jako první faktor pro výběr vhodného nástroje je definování vlastních 
požadavků, které by program měl splňovat. Mezi nejčastější požadavky patří: 
uživatelský komfort a jednoduchost obsluhy, kvalitní grafické výstupy, sestavení 
histogramů, časových plánů…       [15] 
Zkušební verze 
 Většina komerčních aplikaci poskytuje zkušební verze demo nebo trial. 
Demo verze není časově omezena, ale je limitovaná ve využívání některých 
důležitých funkcí. Trial verze je omezena časem cca 14-60 dní. Díky těmto 
zkušebním verzím máme možnost nahlédnout do prostředí programu, 
vyzkoušet jeho funkce a samotnou práci. Jelikož je každý software individuální, 
je potřeba ho vyzkoušet, zda vyhovuje alespoň základním kritériím.  
Hardwarové vybavení 
Hardwarové vybavení z technologického hlediska velmi rychle stárne. 
U desktopových aplikací můžeme zpravidla říct, že čím je program novější, 
složitější a propracovanější, tím jsou vyšší jeho hardwarové nároky. Pokud má 
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firma zastaralejší výpočetní techniku a nechce investovat do nového vybavení, 
měla by se spíše zaměřit na webové aplikace - u kterých jsou požadavky 
minimální nebo na jednodušší desktopové. Pořízení náročného softwaru na 
zastaralé počítače, může práci znepříjemnit a dokonce prodloužit - pomalá 
odezva zadaných úkolů, možná ztráta dat při pádu softwaru, celkové zpomalení 
PC atd. 
Cena 
Náklady na jednotlivé softwary se můžou značně lišit.  Některé aplikace 
se dají pořídit zcela zadarmo, ale také i za několik desítek tisíc korun. Placené 
programy obsahují, větší množství funkcí což představuje značnou výhodou. 
Otázkou ale je, jestli všechny tyto funkce využijeme nebo si raději pořídím 
levnější popř. bezplatný program s omezenější nabídkou funkcí. Bezplatné 
programy se placeným těžko vyrovnávají, ale i jejich ,,omezené‘‘ funkce nám 
jistě mohou postačit, při řízení některých projektů. U výběru musíme tedy 
zohlednit poměr ceny a využití. 
Uživatelská podpora 
 Softwary pro řízení projektu bývají často složité a pro nováčka je náročné 
dopracovat se k požadovanému úkonu. Pokud program není jeden 
z nejpoužívanějších, je velice obtížné najít osobu, která by Vás v programu 
proškolila. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit, zda jsou k programu dostupné 
manuály, návody, příručky a další podklady, které by pomohly k ovládání 





Hlavním cílem bakalářské práce byla ukázka nástrojů, které se dají 
využít při plánování projektů. Snažil jsem se vybrat ty nejznámější a 
nejpoužívanější, které nám současný trh nabízí. Po zvážení jsem vybral celkem 
čtyři programy, z nichž dva jsou profesionální komerční nástroje a dva volně 
dostupné z důvodu cenové dostupnosti. Volně dostupné jsou vhodné pro malé 
a méně profitující společnosti, které si nemohou dovolit kupovat drahý softwary, 
ale zároveň ho potřebují.  
 Práce je strukturovaná do dvou částí. V první části práce jsem se snažil 
objasnit základní pojmy a definice projektového managementu potřebné pro 
lepší pochopení problematiky této práce. 
Druhá část je praktická, charakterizuje projekt bytového domu, sestavení 
jeho rozpočtu a strukturního plánu, který sloužil jako podklad v porovnávaných 
programech. Dále se zaměřuje na popis jednotlivých aplikací, uvádí jejich 
vlastnosti, výhody a nevýhody. Souhrnné hodnocení všech vybraných nástrojů 
je ve formě tabulky. Na závěr jsem uvedl kritéria, která by mohla pomoct při 
výběru vhodného nástroje. Ty jsem uvedl z důvodu, že na současném trhnu je 
velké množství těchto programů, které se od sebe svými funkcemi značně liší.  
Podle získaných zkušeností s testovanými programy mohu konstatovat, 
že pro malé projekty, může být postačující jednoduchý nástroj jako je 
ProjectLibre. Tento program je bezplatný, rychle a lehce se ovládá a může mít 
nemalý přínos při řízení těchto projektů.  
Za nejlepší volbu, ale považuji program MS Project. Je uživatelský 
přívětivý a obsahuje všechny funkce, které jsou pro řízení projektu potřebné.   
Výhodou je i jeho rozšířenost, na internetu lze snadno dohledat mnoho 
informací, návodů a rad, které Vám při práci v tomto programu pomohou a 
zajistí tak, abyste mohli dobře a efektivně řídit Váš projekt. 
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SEZNAM ZKRATEK  
 
PMBOK – Project Management Body of Knowledge – metodika a příručka pro 
projektové řízení 
ISO – International Organization fot Standardization – mezinárodní organizace 
pro normalizaci 
PERT – Program evaluation and review technice – metoda používaná v oblasti 
projektového řízení 
NP – Nadzemní podlaží 
Kk – kuchyňský kout 
TZB – Technické zařízení budov 
BI – Business Intelligence – znalosti, dovednosti, technologie pro lepší 
pochopení chování na trhu 
CAL – Client Access License – licence distribuovaná společnostmi 
SQL – Structured Query Language – strukturovaný dotazovací jazyk   
OS – Operační systém 
MPP – Message Processing Program - typ souboru, ve kterém jsou ukládány 
projekty MS Projectu 
JRE – Java Runtime Enviroment – typ programovacího jazyku 
PDF – Portable Document Format – přenosný formát dokumentů 
HTML – HyperText Markup Language – hlavní jazyk pro vytváření stránek 
VebDAV – Web-based Distributed Authoring and Versioning – protokol, který 
činí web zapisovatelným paměťovým médiem  
WEB – World Wide Web – celosvětová síť dokumentů 
CSV – Comma-separated values – souboru určený pro výměnu tabulkových dat 
Demo – Demonstration – ukázka 
PC – Personal komputer – osobní počítač 
PČ – projekční činnost 
